

Plan d'action sur les soins de fin de vie en CHSLD

N°	Objectifs / activités	État d'avancement	Porteur	Collaborateurs	Partenaires externes	Début	Échéance
Améliorer les soins et les services en fin de vie de nos résidents		65%				18-09-01	20-04-01
1.010	Implanter la procédure en soins de fin de vie dans chacun des centres d'hébergement selon les étapes du document "planification détaillée de l'implantation de la procédure"	75%	Coordonnateur de site	Chefs pivots : Ludmila Fipilova		18-09-19	20-04-01
1.011	Implanter les outils d'évaluation, de soulagement de la douleur et des signes de fin de vie auprès des équipes et des médecins	75%	DSI et ASI	Chefs d'unité		18-09-01	18-12-31
1.012	Former les employés sur les soins de fin de vie (volet II et volet III)		Geneviève Ducharme				
1.013	Participer à l'implantation de l'outil "guide de soins de fin de vie" selon la stratégie déterminée (rencontre le 11 octobre)	50%	Carl Simard	DSI, DSP		18-12-03	19-12-02
1.014	Mesurer la satisfaction des familles sur la qualité des services en fin de vie	75%	Carl Simard	Serge Daneault, Régine Supperviel	DPQRST	18-09-03	19-04-01
1.015	Implantation du guide de soins de fin de vie	50%	Carl Simard	Serge Daneault DSI		19-01-13	19-12-31
1.0151	Corriger l'outil suite aux résultats du projet pilote réalisé à l'IUGM	50%	Carl Simard	DSI-DSP		19-01-13	19-04-01
1.0152	implanter l'outil dans les trois premier centre désigné (Y Brunet, R Morel et L Riel)	50%	Carl Simard	Carl Simard, Serge Daneault, DSI		19-09-02	19-12-31